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В основу змісту програми дисципліни Інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємств міського господарства» покладено аналогічні програми інших 
навчальних закладів, власний досвід кафедри економіки підприємств, бізнес-
адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. До 
складу  навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також 
самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється  
у 2-му семестрі та завершується заліком. 
Мета вивчення дисципліни: надання студентам усіх фахових напрямів 
ґрунтовних знань з прикладних розділів управління інноваціями та 
інвестиціями на підприємствах міського господарства, зокрема з усіх 
необхідних стадій та етапів розробки інвестиційних проектів, а також надання 
студентам необхідних практичних навичок з управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю підприємств міського господарства на сучасному 
етапі розвитку. 
Предмет дисципліни: економічні закони і закономірності функціонування 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств міського господарства. 
В результаті вивчення дисципліни слухач повинен  
 Знати: 
− предмет і сутність дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємств міського господарства»; 
− визначення понять «інновації» та «інвестиції», їхню класифікацію;  
− розуміти загальну структуру, функції та сучасні тенденції розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності; 
− розуміти механізм оцінювання результатів господарської діяльності 
підприємств міського господарства; 
− основні складові інвестиційних планів реалізації інноваційних намірів. 
 Вміти: 
− формувати й обробляти інформаційну базу аналізу, установлюючи 
форми подання і способи опрацювання; 
− стежити за явищами і процесами, з'ясовувати їх чинники;  
− формувати інформаційну базу для прогнозів ситуацій у зовнішньому 
середовищі; 
− конкретизувати певні аспекти стратегії підприємства у відповідних 
показниках довгострокових планів, проводити їх ресурсне обґрунтування; 
− аналізувати досвід та інновації щодо методичного забезпечення 
планування показників. 
Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, 
яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також 
формує вміння навчатися і займатися науковою роботою. 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується 
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навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Студенти мають 
регулярно опрацьовувати теоретичні питання, передбачені робочою 
програмою. Складнощі, що виникають під час самостійного розгляду 
теоретичних питань, розв’язуються під час індивідуально-консультативних 
занять, які проводить лектор. Графік індивідуально-консультативних занять 
складається та доводиться до студентів на початку кожного семестру. Контроль 
за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, 
здійснюється шляхом включення цих питань до завдань з модульних 
контрольних робіт, тестування. 
 Основні види самостійної роботи студента: підготовка до практичних 
занять; підготовка до поточного контролю; виконання завдань для самостійного 
опрацювання; вивчення питань для поглибленого вивчення дисципліни; 
виконання самодіагностики.  
Студент, що має бажання поглибленого вивчення дисципліни, бажає 
покращити загальний бал у рейтингу, може виконати додаткові завдання, що 
відносяться до вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи 






























1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Модуль 1. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств  
міського господарства  
 
 
 Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Загальна характеристика управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю підприємства і методи оцінки ефективності інвестицій 
 (1,5 кредита / 54 години) 
 
 Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 
Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємства 
Правові основи здійснення інноваційної діяльності в Україні 
Інфляційні процеси та інноваційно-інвестиційна діяльність 
Організація аналізу ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
Дослідження методів оцінки ефективності інвестицій 
Фінансова база інновацій 
 
 
ЗМ 2. Інноваційно-інвестиційні проекти в галузях міського господарства 
  (1,5 кредита / 54 години) 
 
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 
Інноваційно-інвестиційні проекти в мережевому господарстві 
Інноваційно-інвестиційні проекти в галузі міського електричного транспорту 
Інноваційно-інвестиційні проекти в галузі благоустрою 
Інноваційно-інвестиційні проекти в готельному господарстві 
 
 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
Під час самостійної роботи над дисципліною "Інноваційно-інвестиційна 
діяльність підприємств міського господарства" необхідно засвоїти матеріал, 
наданий за програмою курсу.  
 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємства 
Питання для опрацювання: 
1. Основні поняття інноваційно-інвестиційної діяльності: інновації, 
інноваційний процес, інвестиції, реальні та фінансові інвестиції, капітальні 
вкладення, інвестиційний проект, ефективність інвестиційного проекту.  
2. Принципи оцінки ефективності інвестиційного проекту.  




Інформаційні ресурси [1,4] 
 6 
Тема 2. Правові основи здійснення інноваційної діяльності в Україні 
Питання для опрацювання: 
1. Нормативно-правова база функціонування інноваційно-інвестиційної 
діяльності підприємств.  
2. Правовий захист інтелектуальної власності. 
3. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. 
 
 Джерела: 
Базові [1,2,3, 8] 
Інформаційні ресурси [1,3] 
 
Тема 3. Інфляційні процеси та інноваційно-інвестиційна діяльність  
Питання для опрацювання: 
1. Вплив інфляції та фактору часу на ефективність інвестицій.  
2. Відсоток і відсоткова ставка як одна з форм економічного ефекту.  
3. Номінальна, періодична й ефективна ставки.  
4. Облік інфляції при визначенні реального відсотка.  
5. Номінальна сума грошових коштів. Реальна сума грошових коштів. 




Базові [1,2, 3, 8] 
Інформаційні ресурси [1,3,4] 
 
Тема 4. Організація аналізу ефективності інноваційно-інвестиційної 
діяльності 
Питання для опрацювання: 
1. Аналіз ефективності інноваційної діяльності.  
2. Система показників ефективності інноваційної діяльності.  
3. Загальна економічна ефективність інновацій.  
4. Основні етапи аналізу ефективності інноваційної діяльності.  






Тема 5. Дослідження методів оцінки ефективності інвестицій 
Питання для опрацювання: 
1. Основні підходи й напрямки оцінки ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємства.  
2. Методи інвестиційних розрахунків і узагальнюючі показники.  
3. Інтегральний ефект.  Індекс рентабельності. Норма рентабельності. 
Період окупності. Чистий приведений дохід (ЧПД). Внутрішня норма 
прибутковості (Вп). Термін окупності. 
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 Джерела: 
Базові [1, 5,7,8] 
Допоміжні [1,2,5] 
Інформаційні ресурси [1,3,4] 
 
Тема 6. Фінансова база інновацій 
 Питання для опрацювання: 
1. Фактори і критерії фінансування інноваційної діяльності.  
2. Шляхи і джерела фінансування.  
3. Позабюджетне фінансування.  
4. Перспективні джерела фінансування: лізинг, венчурне і трастове 




Інформаційні ресурси [1,3,4] 
 
Тема 7. Інноваційно-інвестиційні проекти в мережевому господарстві. 
 Питання для опрацювання: 
1. Моделі організації управління водопровідно-каналізаційним 
господарством міста.  
2. Удосконалення організації управління підприємствами 
теплопостачання.  
3. Удосконалення механізму фінансових взаємовідносин між 
підприємствами газо і теплопостачання. 
4. Проблеми організації і реформування циклу «виробництво – 




Базові [1, 5,7] 
Інформаційні ресурси [1,2,4] 
 
Тема 8. Інноваційно-інвестиційні проекти в галузі міського 
електричного транспорту 
Питання для опрацювання: 
1. Форми організації управління транспортним обслуговуванням 
населення міста. 
2. Диференціація тарифів за проїзд в МЕТ. Величина тарифу і рівень 
платоспроможності населення.  
3. Додаткові послуги як фактор підвищення доходів підприємств МЕТ. 
 
Джерела: 
Базові [1, 5,7] 
Допоміжні [7,8] 
Інформаційні ресурси [1,3,4] 
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Тема 9. Інноваційно-інвестиційні проекти в галузі благоустрою. 
Питання для опрацювання: 
1. Підвищення конкурентоспроможності підприємств міського зеленого 
господарства.  
2. Збільшення доходів за рахунок розширення сфери послуг і 





Інформаційні ресурси [1,4] 
  
Тема 10. Інноваційно-інвестиційні проекти в готельному господарстві. 
Питання для опрацювання: 
1. Підвищення конкурентоспроможності готелю.  
2. Проблеми диференціації тарифів на послуги готельного господарства в 
Україні.  
3. Проблеми відповідності готелів України світовим стандартам і 
критеріям. 





Інформаційні ресурси [1,4] 
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3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
3.1. Розрахункові завдання 
 
Завдання 3.1.1. Вибрати проект з меншим ризиком: за першим проектом 
передбачено чотири варіанти прогнозу приведеної вартості (100, 120, 93,  
107 тис. грн.), за другим проектом – три варіанти (50,61,43 тис. грн.). 
Завдання 3.1.2. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику за 
проектом розрахувати середньоквадратичне відхилення можливих варіантів 
прибутку від його середнього значення (прогнозні розрахунки показали такі 
рівноочікувані варіанти одержання прибутку: 65, 85 і 74 тис. грн.). 
Завдання 3.1.3. Розглянемо діяльність підприємства, яке спеціалізується 
на наданні послуг з водопостачання. На підприємстві вважають, що результати 
минулих років є представницькими, і бажають оцінити власне інвестиційне 
рішення на наступний рік. Треба визначити: дисперсію і середню віддачу за 
період. Припустимо, що підприємство має таку рентабельність за роками: 
 
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
Економічна рентабельність, % 18 17 15 20 16 
 
Завдання 3.1.4. Визначити рівень інвестиційного ризику (через 
невизначеність майбутніх доходів) при інвестуванні 165 тис. грн. у прості акції 
виробничого підприємства, якщо в попередні 7 років на одну акцію 
номінальною вартістю 2 грн. виплачувалися дивіденди (відповідно за роками), 
грн.: 0,2; 0,3; 0,1; 0,16; 0,14; 0,07; 0,09. 
Завдання 3.1.5. Вибрати проект з меншим рівнем ризику (за коефіцієнтом 
варіації), якщо п’ять прогнозних розрахунків дали такі результати очікуваного 
прибутку за проектом (тис. грн.): 
 
Таблиця – Вихідні дані 
Проект 
Прогноз 
1 2 3 4 5 
А 100 120 110 90 130 
Б 60 37 43 64 55 
 
Завдання 3.1.6. Визначити рівень ризику за проектом (у вигляді 
коефіцієнта варіації), якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 
60, 80 і 90 тис. грн. 
Завдання 3.1.7. Для трирічного інвестиційного проекту прогнозується 
загальний приведений прибуток 85 тис. грн. (песимістичний прогноз),  
97 тис. грн. (найвірогідніший прогноз) і 102 тис. грн. (оптимістичний прогноз). 
Треба визначити рівень ризику (тобто невизначеності) при прогнозуванні 
прибутку за проектом. 
Завдання 3.1.8. Треба визначити рівень ризику інвестування 120 тис. грн. 
у прості акції виробничого підприємства в акціонерній формі. Інвестор 
сподівається на регулярне отримання поточного доходу у вигляді дивідендів. За 
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останні 5 років на кожну з цих акцій виплачувалися такі дивіденди: 6, 3, 5, 2, 
3грн. 
Завдання 3.1.9. Визначити рівень ризику за проектом (у вигляді 
коефіцієнта варіації), якщо розрахунки дали чотири варіанти можливого 
прибутку: 117, 132 і 154 тис. грн. 
Завдання 3.1.10. Провести аналіз чутливості проекту по окремих 
факторах, що приведені нижче. Базовий варіант розрахунку чистої приведеної 
вартості проекту – у табл. Необхідно розрахувати рейтинг впливу окремих 
факторів (практично це оцінка еластичності зміни показника ефективності 
проекту на зміну фактору ризику), розрахувати варіантні значення NPV при 
зміні факторів (обсягу реалізації, ціни реалізації одиниці продукції, собівартості 
одиниці продукції, обсягу інвестицій, ставки дисконтування) на 12 %.  
 


































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
1 90 240 0,6 0,42 10 0,909 -42 
2  270 0,6 0,37 10 0,826 51 





Завдання 3.1.11. Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-
інвестиційний проект вартістю 200 тис. грн., практичне здійснення якого 
спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові 
потоки: 1 рік – 42 тис. грн., 2 рік – 43 тис. грн., 3 рік – 61 тис. грн., 4 рік –  
53 тис. грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід та термін окупності 
інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 10 %. 
Завдання 3.1.12. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, 
який має такі показники на три прогнозні роки (грн.). 
 
Таблиця – Вихідні дані 
Рік Обсяги 
інвестицій 






2015 92500 100500 71000 20600 
2016 - 122000 80800 10830 
2017 - 131000 80921 - 
 
Завдання 3.1.13. Визначити загальний приведений прибуток за проектом 
при нормі дисконтування 20 %, якщо проект розрахований на три роки і має 
такий прогноз прибутку за роками: в першому – 100 тис. грн., у другому – 
120тис. грн., у третьому – 150 тис. грн. 
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Завдання 3.1.14. Використовуючи умовні дані (що подані в таблиці),  
розрахувати показники ефективності інвестицій. Вихідні дані для розрахунку 
інвестиційних проектів А і Б наведено в таблиці.  
 





Обсяг інвестицій, тис. грн. 
Період експлуатації, років 
Прийнята дисконтна ставка, % 




























Завдання 3.1.15. Розрахувати коефіцієнт ефективності інвестицій (АRRd), 
якщо норма прибутковості дорівнює 20%, а грошові потоки наведені в 
наступній таблиці.  
 




Грошові потоки, тис. грн., за рік 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Капітальні витрати 6800 760 0 0 0 
Чистий прибуток 1120 1390 1914 1685 140 
 
Завдання 3.1.16. Виробничий проект потребує інвестування 2800 тис. грн. 
і дає змогу отримувати протягом  п’яти років щорічний чистий прибуток у 740 
тис. грн. Визначити доцільність такого проекту. 
Завдання 3.1.17. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, 
якщо при розрахунках за ставкою дисконтування 15 % його чиста приведена 
вартість становила 70000 грн., а при ставці 35 % проект ставав збитковим на 
суму 20000 грн. 
Завдання 3.1.18. Визначити чисту приведену вартість виробничого 
проекту, за яким передбачено: інвестиційні витрати в створення нового 
виробництва тільки в першому році – 610 тис. грн., очікувана ціна реалізації 
продукції – 155грн. за одиницю, собівартість виробництва одиниці продукції – 
120 грн., обсяг продажу в першому році – 3 тис. одиниць, у другому році – 5 
тис. од., у третьому і четвертому – по 10 тис. одиниць. 
Завдання 3.1.19. Визначити загальний приведений прибуток від 
трирічного проекту, якщо інвестор прогнозує ставку дисконтування для 
першого року 20 % і прибуток 100 тис. грн., для другого – 25 % і 120 тис. грн., 
для третього – 27 % і 150 тис. грн. 
Завдання 3.1.20. Якому поточному еквіваленту дорівнює сума 350 тис. 
грн., яку інвестор сподівається отримати в п`ятому році реалізації свого 
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проекту (дисконтну ставку для приведення інвестор бере на рівні 6 % для 
першого року, 7 % – для другого року і 8 % – для подальших трьох років).  
Завдання 3.1.21. Є три варіанти технології виробництва виробу. За 
даними таблиці розрахувати найбільш ефективний варіант. Норматив 
коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень (Ен) - 0,15. 
 
Таблиця – Вихідні дані 
Показники Варіант 
1 2 3 
Інвестиції, млн. грн. 21700 24900 20900 
Витрати виробництва на один виріб, тис. грн. 14800 15900 14100 
Річний обсяг виробництва, тис. шт. 793 1264 2700 
 
Завдання 3.1.22. Підприємству треба проаналізувати доцільність 
вкладення капіталу в проект вартістю 920 тис. грн. за яким планується 
одержувати грошові потоки упродовж трьох років, а саме: 1-й рік – 390 тис. 
грн.; 2-й рік – 470 тис. грн.; 3-й рік – 460 тис. грн. Оцінити прийнятність 
проекту: 
1) за середньоринкової ставки доходності 25 %; 
2) за умови, що середньоринкова ставка доходності змінюється 
упродовж періоду експлуатації проекту і становитиме щороку: 24 %, 32 %, 23% 
відповідно.  
Завдання 3.1.23. Визначити індекс рентабельності проекту, виходячи з 
таких даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект становить 1200 тис. грн. 
(на перший рік припадає 1000 тис. грн., на другий – 200 тис. грн.). Грошові 
потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, становитимуть 
200тис.грн., у наступні роки – відповідно 800, 1000, 1000, 1100 тис. грн. 
Дисконтна ставка – 5 %. 
 
3.2. Зразки розв`язання задач 
 
Завдання 3.2.1. Для трирічного інвестиційного проекту прогнозується 
загальний приведений прибуток 50 тис. грн. (песимістичний прогноз), 59 тис. 
грн. (найвірогідніший прогноз) і 63 тис. грн. (оптимістичний прогноз). Треба 






 – середній прибуток за проектом, i – варіант прогнозу;  
Пі – прогноз прибутку за і-м варіантом прогнозу.  
Визначимо рівень ризику за проектом, оцінивши невизначеність 
прогнозованих варіантів прибутку. Розрахуємо середньоквадратичне 






















Отже рівень ризику щодо цього проекту можна подати у вигляді 
коефіцієнта варіації, що становить 9,6 %. За цим показником можна 
порівнювати проекти і вибирати менш ризиковані з точки зору більшої 
визначеності прогнозів їх майбутньої прибутковості. Кількість варіантів може 
бути як завгодно великою. Комп’ютерна  техніка дає змогу виконувати 
розрахунки з бажаною кількістю варіантів та точністю. 
Завдання 3.2.2. Провести аналіз чутливості проекту за окремими 
факторами, що наведені нижче, базовий варіант розрахунку чистої приведеної 
вартості проекту – у табл. 3.1. Необхідно розрахувати рейтинг впливу окремих 
факторів (практично це оцінка еластичності зміни показника ефективності 
проекту на зміну фактору ризику), розрахувати варіантні значення NPV при 
зміні факторів (обсягу реалізації, ціни реалізації одиниці продукції, собівартості 
одиниці продукції, обсягу інвестицій, ставки дисконтування) на 10 %.  

































[(гр.4 - гр.5) гр. 
3 - гр.2] * гр. 7 
тис. грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 80 200 0,5 0,4 10 0,909 -54 
2  250 0,5 0,3 10 0,826 41 
3  250 0,5 0,3 10 0,751 38 
Разом  NPV=25 
 
Вирішення: Проводимо розрахунок варіантних значень NPV при зміні 
факторів (обсягу реалізації, ціни реалізації одиниці продукції, собівартості 
одиниці продукції, обсягу інвестицій, ставки дисконтування) на 10 %.  
 





























[(гр.4 - гр.5) гр.   
3 - гр.2] * гр. 7 
тис. грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Вплив зміни обсягу реалізації 
1 80 220 0,5 0,4 10 0,909 -53 
2  275 0,5 0,3 10 0,826 45 
3  275 0,5 0,3 10 0,751 41 
       NPV = 33 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Вплив зміни ціни 
1 80 200 0,55 0,4 10 0,909 -45 
2  250 0,55 0,3 10 0,826 52 
3  250 0,55 0,3 10 0,751 47 
      =33 NPV = 54 
Вплив зміни собівартості одиниці  
1 80 200 0,5 0,44 10 0,909 -62 
2  250 0,5 0,33 10 0,826 35 
3  250 0,5 0,33 10 0,751 32 
       NPV =  5 
Вплив зміни обсягу інвестицій 
1 88 200 0,5 0,4 10 0,909 62 
2  250 0,5 0,3 10 0,826 41 
3  250 0,5 0,3 10 0,751 38 
       NPV =  17 
Вплив зміни ставки дисконтування 
1 80 200 0,5 0,4 20 0,833 -50 
2  250 0,5 0,3 20 0,694 35 
3  250 0,5 0,3 20 0,578 29 
       NPV =  14 
 
У результаті розрахунку варіантних значень NPV при зміні факторів можна 
розрахувати рейтинг (оцінка важливості) впливу окремих факторів (практично 
це оцінка еластичності зміни показника ефективності проекту на зміну фактору 
ризику). 
З наведених даних (табл. 3.3.) видно, що найбільші зміни NPV при зміні 
фактору на 1% відбуваються в разі зміни ціни реалізації продукції. Цей фактор 
має найбільше значення при оцінюванні майбутньої дохідності проекту. 
Обгрунтуванню прогнозу цього фактору слід приділити найбільше уваги, тому 
що помилки в прогнозі матимуть відповідно до проведеного розрахунку 
максимальний вплив на дохідність проекту. Далі йдуть за своїм значенням 
фактори собівартості одиниці продукції, обсягів реалізації та інвестицій, ставки 
дисконтування.  
 














































Зміна NPV на 


















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Обсяг 
реалізації 
10 25 33 32 3,2 ІІІ 
2 Ціна реалізації 
одиниці 
продукції 
10 25 54 116 11,6 І 
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Продовження таблиці 3.3 





10 25 5 80 8 II 
4 Обсяг 
інвестицій 
10 25 17 32 3,2 III 
5 Ставка 
дисконтування 
200 25 14 44 0,2 IV 
 
Наведений приклад умовний, але висновки з нього мають практичний 
зміст: найважливішими факторами, від яких суттєво залежить прибутковість 
інвестиційного проекту, є очікувана ціна реалізації продукції та собівартість 
одиниці продукції. Помилки в їх прогнозах матимуть найбільші негативні 
наслідки для проекту. Рейтинги можливих факторів ризику інвестування мають 
розраховуватися для кожного інвестиційного проекту. 
Завдання 3.2.3. Підприємству необхідно проаналізувати доцільність 
вкладення    капіталу у проект вартістю 750 тис. грн. за  яким  планується 
одержувати     грошові   потоки   упродовж  трьох  років,  а  саме:  1-й рік – 
350тис. грн.; 2-й рік – 400 тис. грн.; 3-й рік – 420 тис. грн. Оцінити прийнятність 
проекту: за середньоринкової ставки доходності 25 % за умови, що 
середньоринкова ставка доходності змінюється упродовж періоду експлуатації 














































У цьому разі проект слід відхилити, адже очікувані грошові потоки не 
забезпечать навіть повернення інвестованих коштів. Слід наголосити, що 
результати таких розрахунків без застосування техніки дисконтування суттєво 
відрізнятимуться від щойно одержаних і сума грошових потоків становитиме 
156 % від суми початкової інвестиції, а отже, проект матиме досить 
привабливий вигляд [(350 + 400 + 420) : 750 * 100 = 156 ( %)]. 
Завдання 3.2.4. Розглянемо на прикладі методику розрахунку 
ефективності інвестицій, використовуючи умовні дані. Вихідні дані для 









Обсяг інвестицій, тис. грн. 
Період експлуатації, років 
Прийнята дисконтна ставка, % 


























Розрахунок ефективності інвестиційних проектів А і Б подано в табл. 3.5. 
На основі виконаних розрахунків доходимо таких висновків: 
1. Загальна сума грошового потоку за проектом Б набагато перевищує 
цей показник за проектом А. Але необхідно зважити на те, що за другим 
проектом термін повернення капіталу у вигляді грошового потоку 
більший на один рік, ніж за першим. 
2. Унаслідок проведення дисконтування визначено теперішню вартість 
грошового потоку, яка є набагато нижчою від майбутньої: за проектом А 
теперішня вартість становить 78,3 %, а за проектом Б – тільки 69,5 %. 
Більш різке зниження реального грошового потоку за другим проектом 
порівняно з першим спричинене відмінністю дисконтних множників 
(15 % проти 12 %), що може призвести до збільшення відсоткової кредитної 
ставки, підвищення ризику й зменшення ліквідності.  
 















1 2 3 4 5 6 7 
Грошовий 
потік, 
 тис. грн. 
 
 




































































































Продовження таблиці 3.5 




































































- 11000 = 0 



























- 12000 = 0,  
 










Крім того, слід зважити й на те, що за проектом Б на один рік збільшено 
період дисконтування, а з віддаленням строку повернення вкладених коштів їх 
реальна ціна зменшується. Наприклад, за перший рік за проектом Б реальна 
вартість потоку зменшилася на і 3,1 % порівняно з майбутньою (100- 3043 / 
3500 * 100), а за четвертий рік це зниження становило аж 42,2 % (100 – 3145 / 
5550 * 100). 
3.Чистий приведений дохід для проекту А становить 1539 тис. грн., 
а для проекту Б – 1207 тис. грн. Проте абсолютні значення цього показника не 
розкривають повної картини через різні терміни експлуатації об'єктів. 
4. За індексом доходності перший варіант переважає над другим. 
5. Аналізуючи період окупності витрат за кожним варіантом, доходимо 
висновку, що інвестиційний проект А окупиться на рік швидше, ніж 
проект Б. 
6. Визначення внутрішньої норми доходності дало змогу розрахувати 
мінімальний коефіцієнт прибутковості, тобто норму дисконту, за якої чистий 
приведений дохід дорівнюватиме нулю. Порівнюючи цю норму з дисконтними 
ставками за кожним проектом, можна встановити рівень прибутковості 
кожного варіанта. Що нижчою буде реальна відсоткова ставка від 
розрахункової, то прибутковішими будуть інвестиції.  
Підбиваючи підсумок проведеного аналізу, констатуємо, що інвестиційний 
проект А вигідніший, ефективніший як за розміром чистого приведеного 
доходу й індексу доходності, так і за періодом окупності. Цей варіант має 
більший запас щодо норми доходності. 
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Завдання 3.2.5. Інвестиційний цикл платежів і надходжень за проектом 
характеризується за роками розрахункового періоду наступними даними (тис. 
грн.): ІС0 = - 1700; ДП1 = +600; ДП2 = +700; ДП3 = +800; ДП4 = +500; ДП5 = 
+600. Визначити чистий дисконтований доход (ЧДД) на основі розрахункової 
ставки відсотка (а) в 18*% річних і внутрішню норму доходності (ВНД). 
Вирішення: 

































2. Для розрахунку внутрішньої норми доходності проваріюємо значення 



































Завдання 3.2.6. Інвестиційний проект, що вимагає вкладень у сумі (ИС) 
320* тис. грн., протягом строку експлуатації (Т), рівному 5 рокам, забезпечить 
наступні припливи (ДПі) коштів  (тис. грн.) ДП1 = 150, ДП2 = 260, ДП3 = 260, 
ДП4 = 200, ДП5 = 180. Визначити період окупності проекту, якщо реальна 
процентна ставка (ар) дорівнює 20*% річних, а темп інфляції (ТІ) – 8*% у рік. 
Вирішення: 
4. Визначаємо номінальну процентну ставку (ан) виходячи з реальної 
процентної ставки (ар) і середньорічного темпу інфляції (ТИ): 
ан = ТИ+а0(1+ТИ) = 0,08+0,20(1+0,08) = 0,08 + 0,216 = 0,296 = 29,6 % 
































































Завдання 3.2.7. Впровадження інновацій у виробництво вимагає 
одноразових витрат (ИС) у сумі 10* тис. грн., що дозволить дістати додатковий 
прибуток (Прв) у розмірі 2 тис. грн. у рік. Ставка відсотків на капітал (а) – 15%, 
податок на прибуток (Нпр) – 30%, строк експлуатації (Т) – 6 років. Прийнятний 
(необхідний) період окупності суми інновацій (ПОтр.) – 3 роки. Визначити 
очікуваний період окупності (ПОож), якщо амортизаційні відрахування 
обчислюються прямолінійним методом. 
Вирішення: 







2. Розраховуємо збільшення чистого прибутку (Прч): 
Прч= Пре х (1-Нпр)=2х(1-0,3) =1,4 тис. грн. 

































































=1,36+1,19+1,03+0,90+0,78+0,68 = 5,94 тис.грн. 





























Таким чином, проект не відповідає вимогам інвестора. 
Завдання 3.2.8. Впровадження інновацій вимагає витрат на модернізацію 
устаткування (ИС) у сумі 20* тис. у.о. і забезпечить одержання додаткового 
прибутку (Прв) у сумі 8 тис. грн. у рік. При цьому річні поточні витрати 
виробництва (З) зростуть на 3 тис. грн. Строк експлуатації нововведення (Т) 6 
років, після чого виробництво буде продано (з урахуванням витрат на 
демонтаж) за (лікв.) 4 тис. грн. Визначити доцільність впровадження інновації, 
якщо необхідний індекс прибутковості (ІДтр.) не повинен бути нижче 1,50,  
відсоткова ставка (а) становить 12% річних, а податок на прибуток (Нпр) – 30%. 
 
Вирішення: 
1. Розраховуємо суму амортизаційних відрахувань (Ам) за період 











= × × =
 
Ам 2=(20-3,33) х0,17=16,67х0,17=3,45 тис. грн. 
Ам 3=(16,67-3,45) х0,17=13,22х0,17=2,25 тис. грн. 
Ам 4=(13,22-2,25) х0,17=10,97х0,17=1,86 тис. грн. 
Ам 5=(10,97-1,86) х0,17=9,11х0,17=1,55 тис. грн. 






2. Визначаємо сальдо (S) між залишковою вартістю устаткування (ИСост) і 
його ліквідаційною вартістю (лікв): 
3. Розраховуємо грошові припливи (ДПі) за  роками експлуатації: 
ДПі= Ам і +П
в
р(1-Нпр)+ SТ 
ДП1=3,33+8(1-03)=8,93 тис. грн., 
ДП2=3,45+8(1-0,3) =9,05 тис. грн., 
ДП3=2,25+8(1-0,3) =7,85 тис. грн., 
ДП4=1,86+8(1-0,)=7,46 тис. грн., 
ДП5=1,56+8(1-0,3) =7,16 тис. грн., 
ДП6=1,28+8(1-0,3) -2,28=4,60 тис. грн. 































































Таким чином, впровадження інновацій доцільно. 
Завдання 3.2.9. Визначити поточну вартість цілісного (Стек) майнового 
комплексу, період експлуатації якого (Т) дорівнює 5 рокам; чистий грошовий 
приплив (ДПі) за  роками цього періоду становить: ДП1=50 тис. у.о., ДП2=60 
тис. у.о., ДП3=70 тис. у.о., ДП4=50 тис. у.о., ДП5=40 тис. у.о., а ліквідаційна 
вартість із урахуванням демонтажу й погашення недоамортизованого залишку 
вартості комплексу наприкінці періоду експлуатації комплексу (Сликв) – 75 тис. 
у.о. Ціна капітала 10%. 
Вирішення: 














































Завдання 3.2.10. Поточна вартість сумарних дисконтованих грошових 
відтоків (ИСі) характеризується за різними інвестиційними проектами такими 
значеннями: ИС1=100*тис. у.о., ИС2=150*тис. у.о., ИС3=200*тис. у.о., 
ИС4=400*тис. у.о., ИС5=10*тис. у.о., ИС6=280*тис. у.о., а сумарних припливів 
(ДДПі) відповідно: 120,0*тис. у.о., 180*тис. у.о., 220*тис. у.о., 320*тис. у.о., 
30*тис. у.о., 305*тис. у.о. Оцінити ефективність інвестиційних проектів, 
використовуючи індекс прибутковості (ІД), якщо необхідна прибутковість (Ідо) 





Розраховуємо індекс прибутковості (ІД) як відношення сумарної поточної дис-
контованої вартості припливів коштів (ДДПі) до відповідної суми відтоків (ИСі): 
ІД1=120/100=1,2 =Ідо =1,2                  Реалізація проекту ризикована, 
ІД2= 180/150=1,2= Ідо =1,2                 Реалізація проекту ризикована, 
ІД3=220/200=1,1< Ідо =1,2                  Проект не прийнятний, 
ІД4=320/400=0,8< 1,0                           Інвестиції не ефективні,  
                                                               Проект не приймаємо, 
ІД5=30/10=3,0>>1,2                              Найбільш ефективний проект, 
ІД6=305/280=1,09< Ідо =1,2                 Проект не прийнятний. 
 
3.3. Тестові завдання 
 
1.   Впишіть пропущені слова: 
1.1. Інноваційно-інвестиційна діяльність - це сукупність практичних 
________________________, юридичних осіб і держави щодо 
_____________________________________. 
1.2. Інноваційні процеси - сукупність прогресивних, якісно 
_____________________________, що безперервно виникають у 
__________________________. 
1.3. Інвестування - це економічна категорія, що відображає відносини, 
пов’язані ________________________________________________, що 
авансуються в ________________________________________________, а також 
у науково-технічний розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази та 
освоєння випуску нових видів продукції з метою _________________________. 
2. Формами (видами) інвестиційного ризику є: 
а) систематичний (загальноекономічний);   в) статистичний; 
б) індивідуальний (несистематичний);         г) колективний. 
3. Якщо ризик спричинили несприятливі умови, спільні для всіх сфер 
економіки, в цьому разі ризик називають: 
а) систематичний (загальноекономічний);   в) статистичний; 
б) індивідуальний (несистематичний);         г) колективний. 
4. До систематичного інвестиційного ризику можна віднести: 
а) загальноекономічний;                         в) правовий; 
б) фінансовий;                                          г) політичний. 
5. До несистематичного інвестиційного ризику можна віднести: 
а) ризик учасників проекту                в) маркетинговий; 
б) фінансовий;                                     г) політичний. 
6. Існують такі методи оцінювання ризику:  
а) експертний;                                   в) статистичний; 
б) маркетинговий;                            г) комбінований. 
7. Основними інструментами статистичного методу оцінювання ризику 
проекту є:  
а) дисперсія;                                       в) регресія; 
б) ймовірність;                                   г) варіація. 
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 8. Для досягнення максимальної оцінки проекту необхідно дотримуватись 
таких умов: 
а) особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, повинні брати 
участь у проведенні завершальної оцінки; 
б) об’єктивність оцінки не повинна викликати сумніву; 
в) завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше проектів; 
г) всіх перелічених умов.  
 9. Грошовий потік – це: 
а) різниця між грошовими надходженнями і витратами;  
б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою 
одержання доходів; 
в) капітальні вкладення; 
г) кошти, вкладені в об’єкти розвитку; 
д) прибуток від інвестиційної діяльності. 
10. Показник чистої теперішньої вартості відображає: 
а) відношення суми дисконтованих вигід до суми дисконтованих витрат; 
б) різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, 
які виникають при реалізації проекту; 
в) норму дисконту, за якою проект вважається економічно доцільним; 
г) міру зростання цінності фірми в розрахунку на одну грошову одиницю 
інвестицій; 
д) немає правильної відповіді. 
11. Внутрішня норма доходності (IRR) відображає: 
а) відтік або приплив грошових коштів по кожному року; 
б) граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє інвестиції 
на прийнятні і неприйнятні; 
в) приріст цінності фірми в результаті реалізації проекту; 
г) ставку дисконту, за якою проект не збільшує і не зменшує вартість 
фірми. 
12. Ризик інвестиційного проекту – це: 
а) ймовірність того, що проект буде реалізовано; 
б) очікуване значення NPV проекту; 
в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при 
реалізації даного проекту;  
13. Несхильність інвесторів до ризику означає, що: 
а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; 
б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; 
в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде 
компенсовано додатковими доходами;  
14. Для кількісної оцінки ризиків використовується показник: 
а) термін окупності; 
б) коефіцієнт трансформації; 
в) точка беззбитковості; 
г) середньоквадратичне відхилення.  
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4. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ 
 
Дана робота складається з теоретичного та розрахункового завдання, що 
презентують відповідні розділи курсу «Інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємств міського господарства». Варіанти завдань обираються за 
останньою цифрою номеру залікової книжки студента. 
Перше завдання передбачає дослідження системи показників ефективності 
інноваційної діяльності, загальної економічної ефективності інновацій; методів 
інвестиційних розрахунків. 
Друге завдання передбачає оцінку впровадження інвестиційно-
інноваційного проекту в галузі міського господарства (на прикладі міського 
електричного транспорту). 
Конкретні рекомендації та вихідні дані для виконання завдань даної 
роботи розміщені в розділі 5 даних вказівок. 
Розрахунково-графічне завдання виконується на листах формату A4, 
кожне наступне завдання починають виконувати з нового аркушу. Робота 
повинна включати: 
 - вступ, в якому надають визначення, основні цілі та завдання 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств міського господарства та 
коротку характеристику тих розділів інноваційно-інвестиційної діяльності, 
яким присвячені завдання контрольної роботи; 
- Теоретичне завдання повинно включати систему показників 
ефективності інноваційної діяльності, загальну економічну ефективність 
інновацій; методи інвестиційних розрахунків і узагальнюючі показники роботи 
підприємства міського господарства; 
- Розрахункове завдання передбачає оцінку впровадження інвестиційно-
інноваційного проекту в галузі міського господарства (на прикладі міського 
електричного транспорту); 
- стислі висновки, в яких повинні бути викладені основні результати 
розрахунків; 
- список використаних джерел, що має містити не менш, ніж як 8 джерел.  
Розрахунково-графічне завдання можна виконувати у рукописному вигля-
ді чи за допомогою ЕОМ за умови виконання усіх вимог, що зазначені вище.  
 
5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГЗ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
В умовах ринкових відносин уміння фахівців з вищою освітою 
кваліфіковано вирішувати питання підвищення ефективності виробничо-
господарської діяльності досить актуальні. 
Заходи повинні бути направлені на поліпшення використання основних 
виробничих фондів, зниження собівартості і підвищення рентабельності. Вони 
повинні передбачати один із заходів, які можуть бути направлені на: 
- впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів; 
- вдосконалення ремонту і технічного обслуговування основних фондів; 
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- економію електроенергії, запасних частин і інших матеріалів; 
- поліпшення використання основних фондів; 
- удосконалення організації виробництва і праці і ін. 
Далі виконується розрахунок економічної ефективності запропонованого 
заходу, який включає, визначення капітальних витрат на впровадження, 
експлуатаційних витрат за умови впровадження і одержуваної при цьому 
економії. На підставі цього визначається чиста приведена вартість проекту, 
термін окупності, коефіцієнт співвідношення доходів і витрат, коефіцієнт 
прибутковості. 
Розрахунок експлуатаційних витрат і їх економії мають характерні 
особливості, залежні від змісту заходу. 
Нижче приведений приклад оцінки ефективності інвестицій, що 
використовуються для впровадження стенду діагностики тягових двигунів 
тролейбусів після виконання ремонтів. 
Капітальні витрати на придбання і монтаж стенду становить 36270,0 грн. 
Для придбання стенду передбачається використовувати кредит банку при 
річній банківській ставці 25,0 %. Стенд обслуговуватиме електрослюсар VI 
розряду з годинною тарифною ставкою 12,75** грн. (** - замінити „75” на дві 
останні цифри залікової книжки). На стенді випробовуватимуться тягові 
двигуни потужністю 35 кВт. Тривалість одного випробування двигуна 6 годин. 
Кількість двигунів, що підлягають випробуванню, за рік – 95* штук  
(*- замінити „5” на останню цифру залікової книжки). На стенді встановлені 
контрольно-вимірювальні прилади загальною потужністю 3 кВт, які також 
споживатимуть електроенергію при виконанні випробувань тягових двигунів. 
Спочатку визначають витрати, що пов`язані з експлуатацією стенду 
діагностики тягових двигунів тролейбусів після виконання ремонтів: 
Заробітна плата обслуговуючого персоналу визначається за формулою: 
                                                 Зпл = Тст * t, грн.,                         
де Тст - годинна тарифна ставка робітника, який обслуговує стенд, грн.; 
t - час обслуговування стенду протягом року, год. 
Час обслуговування стенду робітником складається безпосередньо з 
тривалості виконання випробувань і часу підготовчо-заключних операцій, який 
становить 8 % часу випробувань. Отже, час обслуговування стенду складе: 
                                               t = l,08 * n * t', год.,                 
де n - кількість випробувань двигунів за рік; 
t' - тривалість виконання одного випробування, год.  
                            t = 1,08 * 95 * 6 = 615,6 год.    
Таким чином, заробітна плата обслуговуючого персоналу становитиме: 
Зпл = 12,75 * 615,6 = 7848,9 грн. 
Відрахування на соціальні заходи становлять 37,33 %: 
Вз.пл = 0,3733 * Зпл, грн. 
Вз.пл = 0,3733 * 7848,9 = 2929,99 грн. 
Далі в роботі розрахуємо витрати на амортизацію стенда діагностики 
тягових двигунів. Норма амортизаційних відрахувань становить: 
Нав = 100 / 5 = 20 %. 
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Річна сума амортизаційних відрахувань по устаткуванню становить: 






Витрати на оплату споживаної електроенергії визначають виходячи із 
загальної встановленої потужності і часу виконання випробувань і тарифу за 
1кВт/год.: 
Ве/е = W * tвипр * T, грн.,                                  
де  W - загальна встановлена потужність, кВт;  
tвипр - час виконання випробувань, год;  
Т - тариф на один кВт/год., грн. 
Ве/е = (35 + 3) * 6 * 95 * 0,642 = 13905,72 грн. 
Інші витрати (витрати на мастильні матеріали, освітлення, опалення, 
вентиляцію, амортизацію приміщення ділянки та ін.) приймаються в розмірі 
10% від загальної суми перерахованих вище витрат: 
                          Він = 0,10 * (Зпл + Вз.пл + А + Ве/е ), грн.                     
Він = 0,10 * (7848,9 + 2929,99 + 7254,0 + 13905,72) = 3193,86 грн. 
Загальні витрати з експлуатації стенду становлять: 
                              Векс = Зпл + Вз.пл + А + Ве/е + Він, грн.,                               
Векс = 7848,9 + 2929,99 + 7254,0 + 13905,72 + 3193,86 = 35132,47 грн. 
Впровадження стенду для випробування тягових електродвигунів після 
виконання ремонтів дозволить: підвищити надійність тягових двигунів, 
рухомого складу, що забезпечить зниження кількість відмов двигунів при 
експлуатації, і, отже, зниження кількості позапланових ремонтів двигунів і 
витрат на їх виконання; збільшиться час роботи рухомого складу на лінії, на 
тривалість часу виконання позапланових ремонтів тягових двигунів; 
скоротяться витрати електроенергії при випробуваннях двигунів (за рахунок 
скорочення часу випробувань) і витрати на її оплату. 
Нижче наведений розрахунок економії експлуатаційних витрат і розмір 
додаткових доходів від перевезення пасажирів при впровадженні стенду. 
Економію від скорочення кількості відмов тягових електродвигунів 
визначають за формулою: 
Е1 = (n1 – n2) * Врем., грн., 
де n1 - середня кількість відмов електродвигунів до впровадження стенду; 
n2 - середня кількість відмов електродвигунів після впровадження стенду; 
Врем - середні витрати на ліквідацію однієї відмови, грн. 
Е1 = (5 - 3) * 9293,5 = 18587,0 грн. 
Економію витрат на оплату електроенергії знаходять за формулою: 
Е2 = W * t * Т, грн., 
t = 2 * 6 * 95 = 1140 год., 
Е2  = 1140 * 38 * 0,642 = 27811,44 грн. 
Додаткові доходи від збільшення кількості перевезених пасажирів:               
Д = В * tрем * Vср *η*Тср, грн. 
де  В - скорочення виходів з ладу тягових двигунів; 
tрем - середній час виконання позапланового ремонту двигуна, год.;  
Vср – середня експлуатаційна швидкість рухомого складу, км / год.; 
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 η- середня наповнюваність рухомого складу, чол. / ваг.-км.; 
Тср - середній тариф за перевезення одного пасажира, грн./чол.  
Д = 2 * 44 * 15,6 * 5,2 * 1,5 = 10707,84 грн. 
При розрахунку додаткових доходів використані значення показників, 
досягнуті в минулі роки. Тобто при впровадженні стенду діагностики тягових 
електродвигунів, буде одержаний прибуток (скорочені збитки). 
П = Е1 + Е2 + Д - Векс, грн., 
П = 18587,0 + 27811,44 + 10707,84 – 35132,47 = 21973,81 грн. 
Для оцінки ефективності даного інвестиційного проекту використовують 
ряд показників: чиста приведена вартість проекту; термін окупності проекту;  
коефіцієнт співвідношення доходів і витрат; коефіцієнт прибутковості. Приклад 
розрахунку показників ефективності наведений нижче (табл. 5.1.). 
Використовують кілька показників, що базуються на різних варіантах 
співвідношення між доходами і витратами при інвестуванні. 
Введемо умовні позначення економічних показників, що будуть 
використані при визначенні доцільності інвестиційного проекту: 
P
 - обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об'єкта 
інвестицій після впровадження його в експлуатацію; 
uB
 - обсяг інвестицій, які необхідні для введення об'єкта в експлуатацію 
(витрати інвестиційні); 
eB
 - обсяг поточних витрат діючого об'єкта, необхідних для виробництва 
товарів або послуг, які проводить створений об'єкт (витрати експлуатаційні); 
Т
 - кількість років життя проекту (експлуатація об'єкту і отримання 
доходів від інвестицій); 
t
 - індекс (порядковий номер) кожного року експлуатації об'єкта (t = 1, 
2,...,Т). 
1. Чиста приведена вартість проекту ( NPV ) розраховується як сума 
щорічних обсягів доходів мінус чистий грошовий потік, приведений до умов 













Для ухвалення проекту величина NPV  має бути більше 0. 
Чиста приведена вартість проекту є сумою за стовпцем 7: 
NPV = 13,89  тис. грн. 
2. Термін окупності проекту ( кТ ) визначає кількість років, за які загальний 
приведений прибуток буде рівний обсягу інвестицій. Термін окупності рівний t 














Термін окупності повинен бути менше загального терміну життя проекту: 
tТк <
. 
де кТ  - кількість років, необхідних для того, щоб обсяг прибутку від 
інвестицій був рівний обсягу  (термін окупності); 
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r
 - річна ставка дисконту, яка повинна використовуватися для приведення 
грошових надходжень майбутніх періодів до умов поточного року; 
К
 - коефіцієнт приведення: 
( )trК += 1
1
 
Термін окупності кТ  рівний такій кількості років дії проекту, для якого 
елемент стовпця 9 рівний або починає перевищувати обсяг інвестицій                   
(36,27 тис. грн.): Тк = 3 роки. 
3. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат ( R ) розраховують як 
відношення суми приведених вартостей доходів від інвестицій за всі роки до 





Цей показник повинен бути більше 1. 
Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат ( R ) розраховують за 





4. Коефіцієнт прибутковості ( g ) проекту розраховують як співвідношення 






Приймаються ті проекти, де коефіцієнт прибутковості щонайменше більше 
одиниці. 
Коефіцієнт прибутковості ( g ) розраховують за підсумками стовпців 8  і  
12  розрахункової таблиці: 
 
 
Головні економічні умови проекту видно з перших 5 стовпців 
розрахункової таблиці. Стовпці 6-12 містять проміжні розрахунки, які 
використовуються далі.  
Використавши дані таблиці 5.1. визначимо співвідношення приведених 
доходів та витрат проекту (див. табл. 5.2.). 
 
Таблиця 5.2. Співвідношення приведених доходів та витрат аналізованого 
проекту, тис. грн. 
Роки Послідовна сума значень графи 10 табл. 5.1. Послідовна сума значень графи 11 табл. 5.1. 
2015 45,69 57,12 
2016 45,69 + 36,55 = 82,24 57,12 + 22,48 = 79,60 
2017 45,69 + 36,55 + 29,24 = 111,48  57,12 + 22,48 + 17,98 = 97,58 
 
Впровадження стенда діагностики тягових двигунів є доцільним адже всі 
















































































































































































































































Прибуток, приведений до умов 





















































































































































































































































































































6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 
 
Основними методами контролю є усне опитування, контрольні роботи, 
тестування, практична перевірка умінь і навичок зокрема щодо користування 
фаховим інструментарієм, розв'язок задач. Поточний контроль проводиться у 
формі тестових завдань. Залік виставляється за результатами поточного 
модульного контролю. 
Оцінювання знань студентів здійснюється за національною шкалою та за 
шкалою ЄКТС (табл. 6.1.). 
 
Таблиця 6.1 - Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
Оцінка 
 за шкалою 
ЄКТС 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 













35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
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